CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	PRELIMINARES , DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	ALVENARIA	COBERTURA	TELHAS	PISO E REVESTIMENTO	CALÇADAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	REDE DE COMPUTADOR	REDE HIDRÁULICA	REDE SANITÁRIA	ESQUADRIAS E FORRO	LOUÇAS	PINTURA	ACABAMENTOS E SERVIÇOS FINAIS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os e													
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes													
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1													
F	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1													
F	4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1												
F	5	REVESTIMENTOS DE PAREDES		1			5									
F	6	COBERTURA			2	3							6			
F	7	ESQUADRIAS											6			
F	8	PAVIMENTAÇÃO					4	4								
F	9	INSTALAÇÕES ELETRICA							5							
F	10	REDE DE COMPUTADOR (INTERNET)								5						
F	11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									4					
F	12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										4				
F	13	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS												7		
F	14	PINTURAS													7	
F	15	ACABAMENTOS														7
F	16	SERVIÇOS FINAIS														7

BRUNO CARREIRO SANTOS:01603798145

Assinado de forma digital por BRUNO CARREIRO SANTOS:01603798145
Dados: 2023.11.14 10:53:37 -03'00'

PREFEITURA CACHOEIRINHA-TO
Fls. 45
Rubrica
Data 15/11/2023

PMv3.0.4