

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pintura Geral da Escola Municipal Pequeno Principe

Município: Cachoeirinha - TO

Endereço: Rua Conego João Lima, S/N

DESCRIÇÃO	PESO		MÊS 01	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares	1,05%		768,30	
		%	100	768,30
Alvenaria e Fechamentos	4,08%		2.985,72	
		%	100	2.985,72
Pintura	78,39%		57.353,33	
		%	100	57.353,33
Serviços Finais	8,62%		6.308,99	
		%	100	6.308,99
Administração local	7,86%		5.744,50	
		%	100	5.744,50
TOTAL SIMPLES	100,00%		73.160,84	73.160,84
PERCENTUAL SIMPLES			100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			73.160,84	
PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	

Cachoeirinha - TO, 09 de setembro de 2024.

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil
Crea: 201065/D-TO