

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	AVENIDA MARIANO																									
2	ALVES MURAD																									
3	MELO MACIEL																									
4	AVENIDA JOÃO RIBEIRO																									
5	AVENIDA EVA PEREIRA DA SILVA																									
6	GUTIERREZ DA SILVA																									
7	AVENIDA DE LINDAS ANTÔNIO MARTINS																									
8	AVENIDA DEPENDÊNCIA																									
9	TRAVESSA 21 DE ABRIL																									
10	OUTUBRO - TRAJE 01																									
11	OUTUBRO - TRAJE 02																									
12	ALVEICINO GOMES TRAVESSA																									
13	GOMES TRAVESSA AURORA																									
14	PATRICIO GOMES DA SILVA																									
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25

BRUNO CARREIRO  
 SANTOS:01603798145  
 Assinado de forma digital por  
 BRUNO CARREIRO  
 SANTOS:01603798145  
 Dados: 2023.12.03 15:28:57 -03'00'

