

Nº OPERAÇÃO 1067368-51/2019	Nº SICONV 892681/2019	PROONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHO	APELIDO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DESCRÇÃO RECUPERAS
--------------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	374.199,65	% Período:	04/18 22,45%	05/18 20,56%	06/18 15,51%	07/18 25,78%	08/18 15,70%	09/18
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.694,72	% Período:	100,00%					
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16.083,16	% Período:	50,00%			50,00%		
1.3.	TERRAPLANAGEM - REGIÃO 01: ALDEINHA	141.143,95	% Período:	48,22%	51,78%				
1.4.	TERRAPLANAGEM - REGIÃO 02: PA OZIEL	146.784,37	% Período:			37,56%	62,44%		
1.5.	TERRAPLANAGEM - REGIÃO 03: SÃO JOÃO	47.747,55	% Período:					100,00%	
1.6.	ADMINISTRAÇÃO	18.745,90	% Período:	22,45%	20,56%	15,51%	25,78%	15,70%	
<b>Total: R\$ 374.199,65</b>									
Período:				%:	22,45%	20,56%	15,51%	25,78%	15,70%
Repasse:				83.901,04	76.835,35	57.971,62	96.355,64	58.656,00	
Contrapartida:				107,76	98,69	74,46	123,75	75,34	
Outros:				-	-	-	-	-	
Investimento:				84.008,81	76.934,03	58.046,07	96.479,41	58.731,33	
%				22,45%	43,01%	58,52%	84,30%	100,00%	
Repasse:				83.901,04	160.736,39	218.708,01	315.063,65	373.719,65	
Contrapartida:				107,76	206,45	280,91	404,66	480,00	
Outros:				-	-	-	-	-	
Investimento:				84.008,81	160.942,84	218.988,91	315.468,32	374.199,65	

*Antônio Augusto Santos*  
Engenheiro Civil  
CREA: 201065/D-TO

CACHOEIRINHA - TO  
Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020  
Data