

## CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

**Obra:** Revitalização da Praça da Bíblia  
**Endereço:** Av. Cônego João Lima com Av. 21 de Abril, Centro  
**Município:** Cachoeirinha - TO.  
**Área:** 1.093,28 M2

Item	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.109,23	7,04%	19.109,23	100,00%				
2.0	CALÇAMENTO DA PRAÇA	132.265,59	48,73%	26.453,12	20,00%	52.906,24	40,00%	52.906,23	40,00%
3.0	ILUMINAÇÃO GERAL DA PRAÇA	48.565,17	17,89%	9.713,03	20,00%	38.852,14	80,00%		
4.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA IRRIGAÇÃO DA PRAÇA	4.212,40	1,55%	2.106,20	50,00%	2.106,20	50,00%		
5.0	CANTEIRO DO PLAYGROUND	19.634,34	7,23%			19.634,34	100,00%		
6.0	EQUIPAMENTOS	34.650,24	12,77%					34.650,24	100,00%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.967,26	4,79%	2.878,73	22,20%	5.695,22	43,92%	4.393,31	33,88%
	<b>Total Geral</b>	<b>271.404,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.260,31</b>	<b>22,20%</b>	<b>119.194,14</b>	<b>43,92%</b>	<b>91.949,78</b>	<b>33,88%</b>
	<b>Totais R\$ / acumulados</b>			<b>60.260,31</b>	<b>22,20%</b>	<b>179.454,45</b>	<b>66,12%</b>	<b>271.404,23</b>	<b>100,00%</b>

Cachoeirinha - TO, 30 de abril de 2024.

Assinado de forma digital  
 por BRUNO CARREIRO  
 SANTOS:0160379  
 8145  
 Dados: 2024.04.30  
 13:47:30 -03'00'

Bruno Carreiro Santos  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 201065/D-TO

