

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	QUADRA APM-01	QUADRA APM-02	QUADRA - 01	QUADRA - 02	QUADRA - 03	QUADRA - 04	QUADRA - 05	QUADRA - 06																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
F 3	ENTRADA DE ENERGIA	3																									
F 4	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO	3																									
F 5	FECHAMENTO DE ÁREA	2																									
F 6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1	1	1	2	2	2	2	2																		
F 7	TRANSPORTE DE MATERIAIS - MATERIAL B	1																									

BRUNO CARREIRO Assinado de forma digital por
SANTOS:01603798 BRUNO CARREIRO
 145 SANTOS:01603798145
 Dados: 2021.09.19 11:22:25
 -03'00'